iCMESUYU TESISi iSINE AIT iS AKIM SEMASI

-

icmesuyu tesisinin yatirim programina girmesi

halinde ¢aligmalarin yapiimasina baslanmasi.

-

Plan Proje Mudurligtince igmesuyu tesisi ile alakali gerekli izin, memba tah

hazirlanarak gelmesi.

sis calismalarin yapilarak Projesinin

ihale Hazirliklari igin yaklasik maliyetin hazirlanarak, ihale hazirliklarinin yapilmas

ihalenin yapilmasi.

!

isi alan yuklenici firma ile sozlesme yapilmasy, isyeri teslim ve ise baslama yapiimasl.

Yapi Kontrol ve Denetimin yapilarak, isin konrtollii bir sekilde tamamlanmast.

1 ] [

Gecici Kabultintin Yapilmasi

isin Kesin Kabullinin Yapiimas
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KANALIZASYON TESISi iSINE AIT I$ AKIM $EMASI

l Kanalizasyon Tesisinin yatinm programina girmesi halinde caligmalarin yaopiimasina baslanmasi. ]

Plan Proje Yat.ing.Mid.Kanalizasyon, Fosseptik ve Aritma Tesisi ile alakali gerekli izin ve galigmalarin
yapilarak Projesinin hazirlanarak gelmesi.

!

[ ihale Hazirliklar icin yaklasik maliyetin hazirlanarak, ihale hazirliklarinin yapilmasi

r ihalenin yapilmasl.

!

isi alan yliklenici firma ile sézlesme yapilmasi, igyeri teslim ve ise baslama yapiimasi.
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( Yapi Kontrol ve Denetimin yapilarak, isin konrtolli bir sekilde tamamlanmasi.

|

r Gecici Kabuliniin Yapilmasi

L

I isin Kesin Kabuliiniin Yapiimasi




iCME SUYU TEMINi SONDAJ iLE SAGLANAN ISLERE AIT i$ AKIM SEMASI

] Plan Proje ins.Yat.Mid.'den 1.Asama Hidro Jeolojik Etdt |

}

/r Uygun sondaj yeri var m? j

KGnu programa alnarak mnare isfemieri Plan Proje Ing.Yat.MudUrligince igmesuyu
yapilir. ihtivacini kargilamak tzere baska alternatifler
arastirilir,

isi alan yuklenici firma ile sézlesme yapilmas, isyeri
teslim ve ise baglama yapiimasi.

\

l Kuyu tecriibesinin yapilarak, su debisi yeterli mi? J
Su numunesinin tahlil edilmek tizere laboratuara Plan Proje Ing.Yat.Mudirluglince sondaj igin
gonderilmesi. baska uygun yer arastirilir.
l su icme ve kullanmaya uygun mu? j
Konunun yatimim programina alinmasi ve Kuyu lan Proje Ins.Yat.Mudurlugunce sondaj igin
karakteristiklerinin Plan Proje Yat.ins.Miid.'ne baska uygun yer arastinihr.
gonderilmesi.

. Ihale Hazirlklari icin yaklastk maliyetin hazirlanarak, ihale

hazirhklarinin yapilmasi

r ihalenin yapilmast. j

Isi alan yUklenici firma ile sozlesme yapilmasi, isyeri teslim—\

b ve ise baglama yapilmasi.

sekilde tamamlanmasi.

Yapi Kontrol ve Denetimin yapilarak, isin konrtoll bir .

l Gegici Kabuliniin Yapilmas! ]

|7 isin Kesin Kabuliiniin Yapilmasi 41




SULAMA TESISi iSINE AIT i§ AKIM SEMASI

r Sulama Suyu Tesisinin yatinim programina girmesi halinde calismalarin yaopiimasina baslanmasl. j

Plan Proje Yat.ing.Mud.Sulama, Bent ve sulama kanali Tesisi ile alakali gerekli izin ve calismalarin yapilarak
Projesinin hazirlanarak gelmesi.

!

l ihale Hazirliklart icin yaklagik maliyetin hazirlanarak, ihale hazirliklarinin yapiimasi J
|_ ihalenin yapiimasi. J
[ isi alan yuklenici firma ile sozlesme yapilmasi, isyeri teslim ve ise baglama yapiimasi.

Yap! Kontrol ve Denetimin yapilarak, isin konrtolld bir sekilde tamamlanmasi.

—

Gegici Kabulliniin Yapilmasi

R

isin Kesin Kabuliinin Yapiimas




HAYVAN ICMESUYU GOLETI iSINE AIT i$ AKIM SEMASI

l_Hawan icme Suyu Goletinin yatinim programina girmesi halinde galigmalarin yaopilmasina baslanmas. l

Plan Proje Yat.ing.Miid.Hayvan icme Suyu Goleti ile alakal gerekli izin ve galigmalarin yapilarak Projesinin
hazirlanarak gelmesi.

!

ihale Hazirliklari igin yaklagik maliyetin hazirlanarak, ihale hazirhiklarinin yapiimas J

!

ihalenin yapiimasi. |

Yap! Kontrol ve Denetimin yapilarak, isin konrtolld bir sekilde tamamlanmasi. l

r isi alan yiiklenici firma ile sozlesme yapilmasi, isyeri teslim ve ise baslama yapiimasi. _l

Gegici Kabulliniin Yapiimasi |

| isin Kesin Kabuliiniin Yapilmas j




